



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**FAMI**  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027


# Comitato di Sorveglianza



Roma, 15 luglio 2025



# Ordine del giorno



- ❖ Saluti dell'Autorità di Gestione
  - ❖ Approvazione del verbale della seduta del 13 novembre 2024
- ❖ Saluti della Commissione europea
- ❖ Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Nazionale
- ❖ Informativa sullo stato di avanzamento delle attività dell'Organismo Intermedio
- ❖ Informativa sulle attività dell'Autorità di Audit
- ❖ Presentazione delle linee strategiche di revisione del Programma Nazionale FAMI 2021-2027 alla luce dei fabbisogni individuati per l'attuazione del nuovo Patto Migrazione e Asilo
- ❖ La valutazione indipendente del Programma Nazionale
- ❖ Presentazione del nuovo sito web FAMI e attività di comunicazione e divulgazione
- ❖ Conclusioni



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Saluti dell' Autorità di Gestione del Programma

Prefetto Maria FORTE



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Approvazione del verbale della seduta del 13 novembre 2024





Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Saluti della Commissione europea

Referente per il Programma Nazionale FAMI 2021-2027  
DG HOME – Commissione europea  
Dott.ssa Sabrina GHOULIM



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Nazionale

Viceprefetto  
Maria CORSARO


# La quarta revisione del Programma Nazionale è stata approvata nel febbraio 2025, a giugno 2025 è stata trasmessa alla Commissione europea la quinta revisione

Il Programma Nazionale è stato oggetto di un'ulteriore revisione, approvata dalla Commissione europea il 13 febbraio 2025 con Decisione C(2025)1146.

La dotazione finanziaria attribuita all'Italia dalla CE ammonta a € 559.287.667,55 cui va aggiunto un equivalente cofinanziamento nazionale reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Fondo di rotazione: la dotazione finanziaria complessiva per l'intero periodo di programmazione è pertanto pari a € 1.101.243.482,01.

La quinta revisione del Programma Nazionale è stata trasmessa alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza.

OS	Budget	%
1. Asilo	482.495.071,71 €	44%
2. Integrazione	399.252.022,08 €	36%
3. Rimpatri	92.841.851,51 €	8%
4. Solidarietà	64.320.000 €	6%
Assistenza tecnica	62.334.536,72 €	6%
TOT	1.101.243.482,01 €	100%



# La 5° revisione del Programma Nazionale prevede il finanziamento di nuovi interventi tramite «strumento tematico» e per soddisfare fabbisogni sopravvenuti



## Nuovo intervento relativo alle Azioni Specifiche

Il PN è stato revisionato includendo nell'ambito dell'OS3, lett. f) Rimpatrio Volontario Assistito con misure di reintegrazione il **progetto "RETURNING BACK HOME – Pilot innovative assisted voluntary return & reintegration counselling and information services"**, finanziato con nota del 15 gennaio 2025 nell'ambito della call AMIF/2024/SA/3.3.1, "Incentivising assisted voluntary returns for MS under pressure», per un importo totale di **€ 5.117.150,00** di cui quota comunitaria pari a € 4.827.500,00, finalizzato a promuovere interventi di rimpatrio volontario assistito e azioni di counselling.



## Intervento aggiuntivo per il rafforzamento ed il miglioramento della capacità recettiva del sistema di accoglienza

Nell'ambito dell'OS1, lett. h2) Incremento e miglioramento della capacità recettiva, è stato incluso un nuovo intervento specifico per **potenziare la capacità di accoglienza dell'hotspot di Lampedusa** nonché di altri centri governativi sul territorio italiano: **progetto "S.T.A.R.T. – Safe Transfers And Reception Turnover"**, dell'importo totale di **€ 7.499.761,06** di cui € 3.749.880,53 di quota comunitaria promosso dalla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno, in partenariato con Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e Croce Rossa Italiana.




## Rimodulazione del Progetto RISE –UP, finanziato nell'ambito delle Azioni Specifiche

Si è resa necessaria una rimodulazione del **progetto "RISE-UP: Reinforcing Innovative Solutions for Empowerment of Unaccompanied Minors through De-institutionalization"** finanziato nell'ambito della *Specific Actions* AMIF/2023/SA/1.2.1/03, **incrementando la sola quota di cofinanziamento nazionale**. Tale incremento è stato determinato dall'aggiornamento del costo medio pro die-pro capite dell'accoglienza per minori stranieri non accompagnati con specifiche vulnerabilità.

# È stato impegnato oltre il 90% della dotazione complessiva del Fondo e sono stati pagati circa 121 milioni di euro di spese rendicontate dai Beneficiari

Ad oggi, tramite la pubblicazione di avvisi pubblici, il finanziamento di progetti ed interventi di reinsediamento e ammissioni umanitarie, sono stati **impegnati più di 970 milioni di euro, pari al 91%** della dotazione complessiva del fondo.

Sono stati erogati **anticipi per oltre 63 milioni** e **pagate** spese rendicontate pari a circa **121 milioni**.




# Più del 70% dei progetti finanziati è in corso di attuazione; la maggior parte di essi sono stati finanziati nell'ambito dell'integrazione

Obiettivo Specifico	FAMI 2021-2027 - Progetti finanziati					
	Da avviare	In corso	Conclusi	Rinunce/revoche	TOT	Budget
OS 1. Asilo	41	75	1	1	118	367.450.466,19 €
OS 2. Migrazione legale/integrazione	31	121	1	1	154	341.061.701,26 €
OS 3. Rimpatri	1	3			4	27.995.885,44 €
OS 4. Solidarietà 						
TOT.	73	199	2	2	276	736.508.052,89 €


Su 274 progetti effettivi\* ammessi con graduatoria definitiva:

- ❖ il 43% è relativo all'OS1, il 56% all'OS2, l'1% all'OS3.
- ❖ Il 72% sono **in corso** e il 27% da avviare.
- ❖ L'Autorità di Gestione ha finanziato 252 progetti, l'Organismo intermedio 22 progetti.


Status progetti



Obiettivo Specifico




Titolarità



Le attività di reinsediamento e ammissione umanitaria hanno carattere continuativo e non figurano, pertanto, tra i progetti finanziati. Verranno trattati in un'apposita slide.

# Il *capacity building* e l'accoglienza dei minori rappresentano 1/3 dei progetti finanziati




I primi 4 ambiti di intervento per stanziamenti finanziari sono:

- capacity building (222M€),
- accoglienza minori (221M€)
- interventi integrati (57M€)
- formazione linguistica (35M€).



# Il FAMI agisce su tutto il territorio nazionale in modo omogeneo e prevalentemente nei territori a più elevata presenza di popolazione immigrata



Dei **274 progetti effettivi**, 272 svolgono le attività su tutto il territorio nazionale, in particolare:





- ❖ 30 progetti sono attivi su base nazionale;
- ❖ 7 progetti sono attivi su base pluriregionale;
- ❖ 82 progetti sono attivi nelle Regioni del Nord Italia;
- ❖ 62 progetti sono attivi nelle Regioni del Centro Italia;
- ❖ 113 progetti sono attivi nelle Regioni del Sud Italia e nelle Isole Maggiori.

**2 progetti** svolgono le proprie attività in ambito internazionale (Rimpatrio Volontario Assistito e monitoraggio dei rimpatri forzati).

Il conteggio dei progetti per Regione è stato effettuato considerando anche i progetti realizzati su base pluriregionale per cui è stato assegnato il valore pari ad 1 per ogni regione di incidenza. Sono esclusi i progetti realizzati su base nazionale.

# OS1 Asilo: avanzamento delle performance al 31/03/25





Attraverso i progetti di accoglienza MSNA, avviati nel 2023 sono stati creati /ristrutturati un ingente numero di posti. Il numero di MSNA, richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nell'ambito dei progetti è in costante incremento




# OS2 Integrazione: avanzamento delle performance al 31/03/25

Attraverso I progetti di integrazione sono stati supportati circa **14mila cittadini di paesi terzi**.



I progetti di capacity building hanno sostenuto **oltre 450 enti locali e regioni** e formati circa 4.500 operatori pubblici



# OS3 Rimpatri: avanzamento delle *performance* al 31/03/25



Attraverso il progetto RIVOLARE sono stati **rimpatriati** nei paesi d'origine **circa 900 cittadini**.




# Reinsediamento ed ammissioni umanitarie



Al 30 aprile 2025 hanno fatto ingresso in Italia

- 328 reinsediati
- 1.886 ammessi mediante canali umanitari



Reinsediamenti e ammissioni umanitarie									
	N. destinatari previsti per pledge				Importo forfettario pro capite	Dotazione disponibile	N. destinatari effettivi	% su v.a	Importo riconosciuto
	2022	2023	2024	TOT.					
Reinsediati	315	500	250	<b>1.065</b>	€ 20.000	€ 21.300.000	<b>328</b>	30,8%	€ 6.560.000
Ammissioni umanitarie per target vulnerabili	1.481	551	275	<b>2.307</b>	€ 16.000	€ 36.912.000	<b>1.560</b>	67,6%	€ 24.960.000
Ammissioni umanitarie	0	299	150	<b>449</b>	€ 12.000	€ 5.388.000	<b>326</b>	72,6%	€ 3.912.000
Totale	<b>1.796</b>	<b>1.350</b>	<b>675</b>	<b>3.821</b>		€ 63.600.000	<b>2.214</b>	57,9%	€ 35.432.000

# L'Autorità di Gestione ha attivato una procedura di gestione dei reclami in relazione al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali



## Carta dei diritti dell'UE

Il rispetto della Carta dei diritti dell'UE è garantito dal **Punto di Contatto**, nominato con apposito decreto in data 28 aprile 2023, il quale è tenuto ad informare il Comitato di Sorveglianza in relazione ad eventuali reclami pervenuti, previa interlocuzioni con l'Autorità di Gestione.



## Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

Relativamente al rispetto della Convenzione ONU, l'AdG, in analogia a quanto previsto per la Carta dei diritti dell'UE, garantisce l'applicazione di una procedura accessibile per la **segnalazione dei reclami**, la presa in carico e la valutazione di merito delle segnalazioni e un'**informativa annuale** al Comitato di Sorveglianza.



I reclami sono gestiti attraverso una **casella di posta elettronica (reclamifami@interno.it)** attivata per la ricezione di eventuali segnalazioni, anche in relazione alle **procedure relative agli appalti pubblici** (Condizione Abilitante n.1)

Tra gli allegati al Sistema di Gestione e Controllo sono presenti i seguenti documenti consultabili e scaricabili nella sezione "Punto di Contatto" del nuovo sito web del Fondo:

- ❖ Modulo di presentazione denunce e reclami
- ❖ Procedura informativa Comitato di Sorveglianza
- ❖ Procedure gestione reclami



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Informativa sullo stato di avanzamento delle attività dell'Organismo Intermedio

Direzione Generale per le politiche migratorie e per  
l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Dott.ssa Barbara SICLARI


# Programmazione integrata 2021-2027

- Nell'ambito della Programmazione integrata 2021-27, la DG Immigrazione ha individuato **7 Priorità di Intervento** da realizzare mediante concorso delle risorse del PN FAMI, del PN Inclusione e Lotta alla povertà e del Fondo nazionale per le politiche migratorie
- La strategia d'intervento della **DG immigrazione** per il periodo 2021-27 è improntata:
  - all'utilizzo sinergico delle risorse, comunitarie e nazionali, con particolare riferimento **all'utilizzo complementare** del FAMI e del FSE+
  - all'applicazione del **principio di sussidiarietà**, individuando nei Comuni e nelle Regioni il principale interlocutore per le politiche di integrazione socio-lavorativa dei cittadini di paesi terzi

Nell'ambito del PN FAMI, nel dicembre 2022 è stata sottoscritta la **Convenzione** che regola i rapporti tra l'Autorità di Gestione del Fondo e l'Organismo Intermedio nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2 "**Migrazione legale e Integrazione**", per un importo complessivo pari a **160.000.000 €** a cui si sono aggiunti ulteriori **80.000 €** con Addendum del maggio 2024.

# Azioni e risorse assegnate all'Organismo Intermedio - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione nell'ambito della Convenzione siglata tra AdG e OI

Azione	Dotazione (€)	%
Supporto al miglioramento della governance multi-livello per l'integrazione socio-lavorativo dei migranti - lett. e)	25.000.000,00	16%
Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato - lett. f)	51.859.263,34	33%
Inserimento socio lavorativo di fasce vulnerabili di migranti - lett. g)	15.000.000,00	9%
Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione - lett. h)	33.562.817,24	21%
Promozione della partecipazione e dell'inclusione sociale e lavorativa delle donne migranti - lett. i)	7.000.000,00	4%
Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale - lett. j)	9.577.919,42	6%
Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine - lett. p)	15.000.000,00	9%
Promozione dei canali legali di ingresso regolare in Italia - lett. q)	3.000.000,00	2%
<b>TOTALE importo Convenzione</b>	<b>160.000.000,00</b>	
Importo <b>Addendum</b>	<b>80.000,00</b>	



- Supporto al miglioramento della governance
- Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso
- Inserimento socio lavorativo di fasce vulnerabili
- Valorizzazione competenze, socializzazione e partecipazione
- Promozione della partecipazione e dell'inclusione delle donne migranti
- Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti
- Misure pre-partenzane nei Paesi di origine
- Promozione dei canali legali di ingresso regolare

## Su.Pre.Me 2

- Nel dicembre 2023 è stata stipulata la Convenzione di Sovvenzione relativa al progetto **Su.Pre.Me 2**, intervento che è stato attivato in continuità con i progetti Su.Pre.Me (EMAS-AMIF) e PIU Su.Pre.Me (PON Inclusione 2014-20)
- Le azioni progettuali prevedono misure e servizi dedicati a lavoratori Cittadini di Paesi Terzi, impiegati nell'economia sommersa oppure **vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo**, nella **filiera agro-alimentare** e in altri eventuali settori, individuati da ciascuna Regione in base alle **specificità territoriali** e alle caratteristiche che il fenomeno assume nei diversi contesti.
- Nel corso della prima annualità le attività sono state incentrate sulla coprogettazione su scala locale (51 sessioni) garantendo un ampio e qualificato coinvolgimento degli enti del terzo settore. Dai dati di monitoraggio di giugno 2025, sono stati supportati 1349 Cittadini di Paesi Terzi.
- L'importo di spesa impegnata è pari a 17.145.572,83 € (57,15% dell'importo complessivo).

Capofila: **Regione Siciliana**

Partner: Regione **Basilicata**, Regione **Calabria**, Regione **Campania**, Regione **Puglia** e Consorzio Nova

Importo progetto: € 30.000.000,00 (+ 15 milioni risorse FSE+ e 30 milioni risorse FESR del PN Inclusione e lotta alla povertà)

Avvio attività: **01 gennaio 2024**

Durata progetto: **60 mesi**

## PUOI Plus

- Nell'ambito della Linea di Azione g *"Inserimento socio lavorativo di fasce vulnerabili"* l'8 ottobre 2024 è stata stipulata la convenzione relativa al progetto «PUOI Plus», di **carattere nazionale**, che mira a promuovere l'**inserimento socio-lavorativo dei Cittadini di Paesi Terzi vulnerabili**, in continuità con il progetto PUOI realizzato nell'ambito della programmazione 2014-20.
- A dicembre 2024 è stato pubblicato l'**Avviso pubblico a sportello** per l'individuazione dei soggetti che saranno coinvolti nella realizzazione di 6.200 percorsi individuali di politica attiva. Ad oggi, sono stati pubblicati **6 aggiornamenti dell'elenco di soggetti promotori idonei e non idonei**.
- Dalla **scheda di monitoraggio del 30 giugno 2025** risulta che sono stati sostenuti tramite attività di presa in carico e orientamento socio-lavorativo **946 CPT** e che sono state create **10 Reti di governance** coinvolgendo **186 istituzioni, associazioni ed enti**.

Capofila: **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A**

Importo progetto: **€ 15.000.000,00**

Avvio attività: **25 novembre 2024**

Durata progetto: **60 mesi**

Il progetto prevede l'utilizzo sinergico delle risorse FAMI e FSE+ (45 milioni di euro), che insieme compongono una dote di servizi da erogare al destinatario.

# Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione e informazione nei Paesi di origine

Nell'ambito delle «Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine» sono stati previsti due specifici interventi aventi la comune finalità di generare una **complementarità tra i servizi erogati nei paesi di origine e quelli già attivati nel territorio italiano** e in particolare quelli collegati alla attuazione dell'Accordo di Integrazione a seguito dell'ingresso in Italia dei Cittadini di Paesi Terzi.

*Invito ad hoc per la realizzazione di un progetto di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzato all'ingresso in Italia per motivi di lavoro - Linee di azione p) e q)*

- Nell'ottobre 2024 è stato pubblicato un Invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale dell'importo complessivo di **13.000.000,00 €** e della durata massima di **60 mesi**, rivolto a Sviluppo lavoro Italia S.p.A.
- Le attività progettuali hanno avuto inizio in data **17 dicembre 2024**.
- Nei primi sei mesi, sono state avviate le attività volte promuovere canali legali di ingresso regolare in Italia sviluppando la cooperazione con le autorità di Paesi terzi, in particolare con Tunisia (in collaborazione con ANETI - Agenzia nazionale per il lavoro tunisina), India e Uzbekistan ed è stato pubblicato un Avviso per la realizzazione di attività di formazione civico-linguistica e professionale in Tunisia.

*Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto di orientamento e formazione civico linguistica pre-partenza finalizzato all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare - Linea di azione p)*

- L'Avviso, per una dotazione complessiva pari a **5.000.000,00 €**, è stato pubblicato in data 23 maggio 2025.
- Il termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato al **16 settembre 2025**.
- L'azione, con **ambito territoriale extra-UE**, è finalizzata a sostenere l'acquisizione di **competenze linguistiche, di educazione civica, e con riferimento alla cultura della società di accoglienza**, da parte di cittadini di Paesi terzi intenzionati a fare **ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare**.

# Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia

Nel novembre 2023 è stato pubblicato un Avviso, dotato di budget complessivo pari a 60.000.000,00 €, rivolto alle **Regioni e alle Province Autonome** con l'obiettivo di sostenere la realizzazione di **Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare in Italia**.

L'Avviso prevede **3 tipologie di azioni ammissibili** e una specifica ripartizione delle risorse fra esse:



A chiusura dell'Avviso, sono state presentate **19 proposte progettuali**, per un importo complessivo richiesto di circa **57.000.000,00 €**.

Allo stato attuale, 17 progetti sono stati convenzionati, di cui 7 formalmente avviati.

L'OI ha rivolto alle Regioni beneficiarie una richiesta di manifestazione d'interesse per l'attivazione di **risorse FSE+**, a valere sul **PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27**, finalizzate ad attivare misure di politica attiva rivolte ai CPT in complementarità con l'azione volta a valorizzare e sviluppare le competenze.

# L.O.R.R. – Lingua, Orientamento, Riconoscimento, Reti con i CPIA

- Nell'ambito dell' Azione e "e) Supporto al miglioramento della governance multi-livello per l'integrazione dei migranti", nel mese di aprile 2025 è stato pubblicato l'invito ad hoc a presentare una proposta progettuale da finanziare per la realizzazione di azioni mirate al **rafforzamento della capacità dei CPIA attraverso il coordinamento e la collaborazione della rete RIDAP, finalizzate a migliorare l'offerta formativa destinata ai cittadini di paesi terzi.** A giugno 2025 la Rete RIDAP, in qualità di Beneficiario Capofila, ha presentato la proposta progettuale "L.O.R.R. – Lingua, Orientamento, Riconoscimento, Reti con i CPIA".
- Il progetto, di **carattere nazionale**, prevede misure e servizi che mirano a rafforzare la capacità dei CPIA nel **riconoscimento e nella valorizzazione delle competenze pregresse dei CPT, aumentare e qualificare l'offerta formativa dei CPIA rivolta ai CPT**, con focus su competenze linguistiche settoriali, digitali e di sicurezza nei luoghi di lavoro e **potenziare i servizi di orientamento specialistico e personalizzato all'interno dei CPIA.**

Capofila: Rete RIDAP

Partner: CPIA La Spezia, CPIA di Udine

Importo progetto: € 2.000.000,00

Durata progetto: 24 mesi

Sono in corso i lavori della Commissione di valutazione.

# ALT CAPORALATO T.R.E. - TUTELA RESILIENZA ED EMERSIONE

- Nell'ambito dell' Azione f "Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato", il 15 aprile 2025 è stato pubblicato un *invito ad hoc* a presentare una proposta progettuale da finanziare per la realizzazione di un **intervento rafforzativo della prevenzione e del contrasto allo sfruttamento lavorativo e del caporalato e della tutela delle vittime.**
- Il 05 giugno 2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in partenariato con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha presentato la proposta progettuale **ALT CAPORALATO T.R.E. - TUTELA RESILIENZA EMERSIONE.**
- Le azioni progettuali prevedono il rafforzamento delle **azioni multi-agenzia di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo** coinvolgenti lavoratori Cittadini di Paesi Terzi vittime o potenziali vittime di tali fenomeni: **capacity building** degli operatori coinvolti nell'identificazione e nel case management delle vittime, promozione della **cooperazione interistituzionale**, rafforzamento delle **task force multi-agenzia** responsabili delle visite ispettive, azioni di supporto all'**immediata messa in sicurezza**, di **sensibilizzazione e di orientamento ai servizi** per vittime e potenziali vittime.

**Capofila:** Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

**Partner:** Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

**Budget proposta progettuale:**  
6.800.000.00 €

**Durata progetto:** 24 mesi

I lavori della Commissione di Valutazione sono conclusi e sono in fase di espletamento i seguiti di competenza.

## FAre Sistema: reti per l'inclusione (FA.SI)

- Nell'ambito della Linea di Azione e) "Supporto al miglioramento della governance multilivello per l'integrazione dei migranti, in data 13 giugno 2025, è stato pubblicato un **Invito ad hoc** rivolto all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) in qualità di Soggetto Proponente.
- Il **termine** previsto per la presentazione della proposta progettuale è il **15 luglio 2025**.
- L'intervento, di **carattere nazionale**, è finalizzato a promuovere un'azione di **capacity building** verso attori pubblici e privati per l'adozione di **standard comuni** per l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini di Paesi terzi richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o temporanea, la qualificazione degli operatori, migliori strumenti di cooperazione tecnica, scambio di dati e buone pratiche.
- Sono destinatari della proposta progettuale gli **operatori coinvolti a vario titolo** nella realizzazione della attività progettuali.

Capofila: UNHCR

Importo progetto: € 4.000.000,00

Durata progetto: 36 mesi

## Risorse impegnate e interventi di prossima attivazione

La DG politiche migratorie ha impegnato buona parte della dotazione finanziaria assegnata, stipulando Convenzioni di sovvenzione con i Beneficiari per un ammontare pari a **116 milioni di euro (72%)**, mentre le risorse complessivamente attivate tramite procedure per l'individuazione dei Beneficiari Finali raggiungono l'83% della dotazione complessiva



Nei prossimi mesi verranno attivati ulteriori interventi volti a promuovere l'integrazione delle donne migranti, da realizzare in collaborazione con le Regioni e le Province autonome (in complementarità con le risorse FSE+ del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-27) e contrastare lo sfruttamento lavorativo e il fenomeno del caporalato, nelle 5 Regioni del centro-nord partner del progetto Common ground



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI




MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Informativa sulle attività dell'Autorità di Audit

Autorità di Audit delegata  
Patrizia TRAMPARULO



# Strategia e Attività dell'Autorità di Audit



## Autorità di audit

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali - Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie

- ❑ Strategia di Audit versione n.1 del 22 luglio 2024 - versione n.2 del 3 aprile 2025
- ❑ Manuale delle Procedure dell'Autorità di Audit versione n.1 del 22 luglio 2024 - versione n. 2 del 23 maggio 2025

## Le Attività dell'Autorità di Audit

### ➤ Audit di sistema

Valutazione del Sistema di gestione e controllo

### ➤ Audit delle operazioni

Verifiche su un campione di operazioni

### ➤ Audit dei conti

Predisposizione Relazione Annuale di Controllo (RAC) e parere di audit

## Le attività realizzate in relazione al p.c. 2023-2024

## Audit di sistema AdG e OFC

Valutazione del Sistema di gestione e controllo - Requisiti fondamentali da 1 a 10

### Verifiche desk e in loco

- ✓ Analisi della documentazione descrittiva del Sistema di gestione e controllo e della relativa manualistica
- ✓ Comunicazione del campione di operazioni per i test di conformità sui Requisiti fondamentali 2, 3, 4 e 5
- ✓ Test di conformità sulle n.17 operazioni selezionate
- ✓ Visita in loco presso l'AdG del 16 ottobre 2024
- ✓ Visita in loco presso l'OFC del 21 ottobre 2024
- ✓ Accesso al Sistema informativo con apposito test di conformità - 15 novembre 2024

Relazione provvisoria - *rilasciata il 12 dicembre 2024*

Controdeduzioni - *inviata dall'AdG il 10 gennaio 2025*

Relazione definitiva - *rilasciata il 17 febbraio 2025*

- ✓ Giudizio di affidabilità del sistema di gestione e controllo - *Categoria 2: Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti*

## Le attività realizzate in relazione al p.c. 2023-2024

## Audit delle operazioni

Operazioni controllate (100% della spesa dichiarata alla Commissione Europea)

Dato il numero esiguo di operazioni di cui era formata la popolazione, l'Ada ha inteso sottoporre a verifica il 100% della spesa presente nelle domande di pagamento, senza procedere ad un campionamento delle stesse.

La spesa totale sottoposta a controllo è stata pari a € 14.219.536,12.

L'universo di riferimento è stato costituito da n. 4 operazioni e da n.2 spese previste dall'art. 19.1 e 19.2 del Regolamento 2021/1147.

Numerosità Popolazione (a)	importo spese in DDP (b)	n. Operazioni oggetto di Controllo (c)	% Operazioni controllate (c/a)	Importo spese controllate (d)	% Importi controllati (d/b)
6	14.219.536,12	6	100%	14.219.536,12	100%

Risultati dell'audit: Al termine delle verifiche espletate è stato possibile concludere che l'esito dell'audit per tutte le operazioni controllate è positivo, in quanto non sono state riscontrate criticità o irregolarità.

# Le attività realizzate in relazione al p.c. 2023-2024

Audit dei conti



Avvio dell'Audit dei conti – *comunicazione del 22 ottobre 2024*

Verifica della bozza dei Conti e della bozza di dichiarazione di gestione e del registro dei controlli

Relazione provvisoria – *rilasciata il 10 gennaio 2025*

Verifica della versione definitiva dei Conti/Contraddittorio

Relazione definitiva – *rilasciata il 25 febbraio 2025*

Giudizio sui conti: Senza riserva



## L'Attività pianificata in relazione al p.c. 2024-2025

- ✓ Riscontri alla relazione definitiva dell'AdA inviati dall'AdG *in data 30 maggio 2025*
- ✓ Follow up in corso di Valutazione per i seguenti Requisiti Fondamentali:

RC 1 - Adeguata separazione delle funzioni e adeguate disposizioni scritte per la rendicontazione, la supervisione e il monitoraggio dei compiti delegati ad un Organismo Intermedio

RC 2 - Selezione appropriata delle operazioni

RC 3 - Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili per il sostegno alle operazioni selezionate

RC 4 - Adeguate verifiche di gestione, comprese procedure adeguate per verificare il rispetto delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

RC 6 - - Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con i sistemi di scambio elettronico di dati con i beneficiari) per la registrazione e l'archiviazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi processi adeguati per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti

RC 7 - Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

RC 8 - Procedure appropriate per la redazione della dichiarazione di gestione

RC 10 - Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e la conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti

Per l'Audit sulle operazioni l'Autorità ha optato per il campionamento in due periodi:

- ✓ Primo Periodo: dal 01/07/2024 al 31/12/2024 - L'ammontare di spesa al 31 dicembre 2024 è stato pari a circa €.100.000.000,00 per complessive 24 operazioni.

L'Ada ha deciso di usare un metodo di campionamento non statistico casuale.

La determinazione della numerosità campionaria è stata operata in coerenza con quanto stabilito nel Regolamento delegato (UE) 2023/67.

In particolare, l'ampiezza del campione estratto è stata vincolata ad almeno il 10% del numero delle operazioni dell'universo di riferimento senza ricorrere alla stratificazione.

In esito alle operazioni di estrazione del campione di primo periodo, lo stesso è costituito da n. 4 unità, di cui n.1 operazione High Value.

Sono in fase di rilascio le Relazioni provvisorie per le operazioni campionate Cod. FAMI 25 - 29 e 473, mentre per l'operazione campionata Cod. FAMI 1106, sono in essere le attività di verifica on desk della documentazione presente nel fascicolo di progetto ed è pianificata una verifica in loco.

- ✓ Secondo Periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 - L'AdA procederà al secondo campionamento

## Predisposizione RAC e parere di audit entro il 15 febbraio 2026

- ✓ Verifica della bozza dei Conti e della bozza di dichiarazione di gestione e del registro dei controlli
- ✓ Relazione provvisoria con eventuali osservazioni e raccomandazioni dell'Ada
- ✓ Verifica della versione definitiva dei Conti/Contraddittorio
- ✓ Relazione definitiva



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Le linee strategiche di revisione del Programma Nazionale FAMI 2021-2027

Prefetto Maria FORTE

# La revisione del Programma Nazionale FAMI



## PATTO UE SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO

- ❖ Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore l'11/06/24, riforma l'intero quadro europeo per la gestione delle migrazioni, rivedendo le norme su asilo e gestione delle frontiere.
- ❖ Ogni SM ha predisposto un apposito **Piano di Attuazione Nazionale (PAN)** del Patto. L'Italia lo ha presentato alla CE nel dicembre 2024.
- ❖ La CE ha messo a disposizione fondi aggiuntivi per l'attuazione del Patto, una parte dei quali attraverso il FAMI, per un importo pari a € 195.821.214 (quota UE + cofinanziamento nazionale)



## RIESAME INTERMEDIO DEL PROGRAMMA NAZIONALE

- ❖ Nel 2024, la CE ha effettuato un **riesame intermedio** del Programma ai sensi dell'art. 17 del Reg. istitutivo (2021/1147).
- ❖ Grazie al raggiungimento dei target di spesa previsti, sono state assegnate risorse aggiuntive da includere nell'ambito della **revisione di medio termine del Programma** del 2025, pari a € 186.032.318 (quota UE + cofinanziamento nazionale).

Pertanto, la revisione del Programma Nazionale del 2025, si baserà sui seguenti elementi:

- ❖ **Obiettivi generali del Patto** ed interventi indicati nel PAN
- ❖ **Monitoraggio interno dell'avanzamento del PN**
- ❖ **Esiti valutazione indipendente**
- ❖ **Coperture finanziarie derivanti da disponibilità aggiuntive**

# Principali interventi che saranno inseriti nella revisione del PN

## ➤ OS1 Asilo:

- Potenziamento del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)
- Attivazione di servizi di mediazione linguistico-culturale e interpretariato
- Potenziamento della capacità delle Commissioni territoriali per il Diritto d'Asilo
- Qualificazione del sistema giudiziario in raccordo il Ministero della Giustizia
- Attivazione **servizio di consulenza legale gratuito** per i richiedenti protezione non accolti nel sistema di accoglienza
- Potenziamento del **personale incaricato della formalizzazione delle domande di asilo**
- Rafforzamento delle attività di **reinsediamento**

## ➤ OS2 Migrazione legale e integrazione:

- Potenziamento delle attività dei **grandi comuni** e delle **città metropolitane** per l'integrazione socioeconomica e abitativa dei migranti
- Attività di *capacity building* e qualificazione dei servizi erogati ai migranti dalle Prefetture



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# La valutazione indipendente del Programma Nazionale

IZI Metodi, Analisi e Valutazioni economiche S.p.A.  
Dott.ssa Livia GIORDANO

# Il processo di valutazione



# L'aggiornamento della Valutazione Intermedia

## Obiettivi:

1. Integrare i **risultati della Valutazione ex post 14-20**, che non erano disponibili al momento della stesura del precedente Rapporto, favorendo così una piena sinergia tra i due cicli di valutazione (2014-2020 e 2021-2027), in coerenza con le indicazioni della Commissione Europea

---

2. In considerazione della tempistica di avvio del Programma e del fatto che, al momento della redazione della Valutazione Intermedia, molti interventi risultavano ancora in fase di definizione o avvio, offrire un'**analisi più completa e solida** dell'effettiva implementazione del PN



# Recepimento delle raccomandazioni della Valutazione ex-post 14-20

## Programmazione



### RVA&R

- contributo di prima sistemazione +215 € + sussidio di reintegrazione pari al 50% per ciascun familiare a carico (no differenza adulto/minore)
- erogazione di **counselling e supporto psicologico** pre-partenza
- analisi ad hoc su **opportunità socioeconomiche** in Paese di rientro per predisposizione Piani di reintegrazione

## Attuazione



### Governance multilivello

- creazione e mantenimento di **partenariati multi-attore e reti intersettoriali**
- costante **aggiornamento, formazione e capacity building** degli operatori coinvolti nei servizi rivolti ai CPT
- valorizzazione della **partecipazione delle comunità locale** nella creazione di un contesto favorevole

## Politica nazionale



### Accoglienza ordinaria

- uniformazione degli **standard qualitativi** a livello nazionale a quelli previsti nelle strutture FAMI, considerate particolarmente virtuose
- Integrazione degli **ambiti d'intervento innovativi** per l'inclusione dei CPT sperimentati (ad es. salute mentale, inclusione abitativa e lavorativa) all'interno del sistema

# Principali risultati: pertinenza del PN FAMI 21-27

Il PN FAMI 21-27 si dimostra come uno **strumento coerente ed ancora attuale** per affrontare le principali sfide migratorie in Italia.



## Specific Actions



- Interventi in favore dei **MSNA vulnerabili** (OS1.h3)
- Aumento **capacità ricettiva alle frontiere esterne** del Mediterraneo (OS1.h4)



## Rimodulazione Interventi




- Rafforzamento **SAI MSNA** (OS1.h2)
- Ampliamento azioni **capacity building e sostegno operativo** a enti coinvolti in governance accoglienza e integrazione (OS2.a)
- Monitoraggio **inclusione finanziaria** dei CPT (OS2.j)
- Promozione **affido familiare MSNA** (OS2.n)



## Durata progettuale



- Procedure selettive
- Azioni attuate da soggetti individuati direttamente dal PN



## PARTENARIATO

Velocizzare l'attivazione e regolarizzare gli incontri degli **strumenti di coinvolgimento del partenariato** per ampliarne la capacità di incidere sulla tempestiva rilevazione dei fabbisogni

# Principali risultati: coerenza e valore aggiunto del PN FAMI 21-27

- Il PN FAMI 21-27 appare coerente e sinergico, da un lato, con le **iniziative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di migrazione e asilo** e, dall'altro, con i **Fondi dell'UE**, in particolar modo con riferimento agli affari interni (FSE+, FESR, ISF e BMVI) e all'azione esterna (NDICI e IPA).
- Il PN FAMI 21-27 appare agire in chiave **addizionale e non sostitutiva** rispetto ai fondi nazionali, in linea con i principi di **sussidiarietà e complementarità**, producendo un evidente **valore aggiunto per l'UE**.



## Effetti di Portata



Interventi di promozione dell'**autonomia sociale ed economica** di titolari di protezione e MSNA in uscita dal SAI (OS1.f)



## Effetti di Scala



**Potenziamento operativo** di uffici coinvolti nella gestione dell'accoglienza e integrazione dei CPT, quali Commissione Asilo, Direzione Servizi Civili, Sportelli Unici per l'Immigrazione, etc. (II.VV.)



## Effetti di Funzione



Insieme dei **Piani Regionali** (Salute, Integrazione, Lingua) volti a sviluppare una governance multilivello in diversi settori dell'accoglienza e integrazione dei CPT (II.VV.)



## DIPENDENZA FONDI UE

Il **63,5%** dei beneficiari e partner del PN dichiara che, se cessasse il sostegno dell'UE, le attività realizzate **non potrebbero essere sostenute con altre tipologie di risorse**


# Principali risultati: efficienza del PN FAMI 21-27

## Opzioni di Costo Semplificate

- L'introduzione delle OCS può favorire una **maggiore standardizzazione e razionalizzazione nella gestione dei progetti**, trovando applicazione in diversi ambiti e aumentando l'efficienza amministrativa e la coerenza economica.



Solo il **15,6%** dei beneficiari dichiara di fare uso di Opzioni di Costo Semplificate



Riduzione onere amministrativo per OCS

## SIGECO e Onere Amministrativo

- L'insieme dei documenti introdotti (SIGECO 2.0, manualistica, etc.) si mostra adeguato ad assicurare **trasparenza, correttezza procedurale ed efficienza** nello svolgimento dei compiti gestionali attribuiti ai diversi soggetti coinvolti.




Solo il **53,1%** dei beneficiari dichiara adeguato l'onere amministrativo per l'attuazione dei progetti



Principali difficoltà amministrative

# Principali risultati: monitoraggio e principi orizzontali nel PN FAMI 21-27



## Monitoraggio

- Il PN FAMI 21-27 risponde in modo adeguato all'esigenza di definire un **quadro strutturato di sorveglianza, rendicontazione e valutazione** del Programma, predisponendo un sistema di monitoraggio efficace e ben articolato, anche in funzione della **futura valutazione ex-post prevista per il 2029**.



Completamento e messa a regime del **Sistema Informativo FAMI 2.0.**, che assicura uniformità, tempestività e affidabilità nella raccolta dei dati progettuali, attraverso controlli sulla qualità.

## Principi Orizzontali

- Il PN FAMI 21-27 integra i principi orizzontali della Politica dell'UE in tutte le fasi della sua implementazione, **garantendone in questo modo il rispetto e favorendone la promozione**, in particolare con riferimento alla **protezione e l'integrazione delle persone maggiormente vulnerabili** (ex art. 17, D.Lgs. 142/2015)



Perfezionamento delle **procedure per la gestione dei reclami** in merito a eventuali violazioni delle Condizioni abilitanti e loro pubblicazione sul sito web.


# Principali risultati: strategia di comunicazione del PN FAMI 21-27

A Marzo 2025, tutte le attività di comunicazione previste dal PN FAMI 21-27 risultano **essere state avviate e in corso di realizzazione**.

ATTIVITÀ	AVVIO
Responsabile della Comunicazione	✓
Adozione sito web dedicato	✓
Adozione social media strategy	TBC
Campagna di comunicazione e eventi	✓
Valorizzazione buone prassi 14-20 e 21-27	✓
Verifica obblighi visibilità beneficiari	✓
Monitoraggio e valutazione	✓



Chiarezza ed accessibilità delle informazioni



Il **nuovo sito web del FAMI costituisce la grande novità della programmazione 2021-2027**, fondamentale per rafforzare la visibilità del Programma e migliorare la conoscenza delle azioni finanziate e finanziabili presso potenziali beneficiari, stakeholders, cittadini, etc.

# Principali risultati: efficacia del PN FAMI 21-27


L'analisi degli indicatori comuni di risultato evidenzia un **avanzamento differenziato ma complessivamente coerente con i tempi di attuazione del PN FAMI 21-27**. Il grado di raggiungimento dei target resta ancora contenuto ma si nota, in generale, un **miglioramento** e, soprattutto, un' **accelerazione negli ultimi trimestri**.



Presenza di un numero significativo di interventi (14) ancora **da attivare / in via di attivazione**

Quota rilevante di progetti (circa il 38%) **approvati ma non ancora avviati**

Agevolezza nella realizzazione progettuale



■ 1 = per niente ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 = molto

Complessivamente, il Programma si colloca in una **fase di transizione tra attivazione e piena operatività**. La sua efficacia complessiva dipenderà dalla **capacità di tradurre rapidamente gli impegni formalizzati in realizzazioni tangibili e misurabili**, consolidando l'accelerazione in atto, così da colmare i ritardi iniziali e garantire il raggiungimento degli obiettivi entro i tempi stabiliti.

# La riprogrammazione del PN FAMI 21-27

Si suggerisce di **cogliere l'opportunità offerta dalla prossima riprogrammazione** per riesaminare complessivamente lo stato di attuazione degli interventi, sulla base della loro **efficienza gestionale**, dei **risultati ottenuti** e della loro **capacità di rispondere prontamente ai fabbisogni** dei destinatari.

Ciò risponderà all'obiettivo di **riorientare in modo strategico le risorse** verso gli ambiti più rilevanti e performanti, permettendo di:

1. Soddisfare i **nuovi fabbisogni rilevati** nel corso della programmazione;
2. Superare le **criticità operative emerse** durante l'attuazione del PN;
3. Valutare il rifinanziamento degli **interventi triennali** in scadenza;
4. Riallineare le allocazioni finanziarie a quanto **effettivamente realizzato**.





Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Presentazione del sito web FAMI


Viceprefetto  
Maria CORSARO

# Il nuovo Portale Web del FAMI 21-27

Al fine di **adempiere alle disposizioni regolamentari europee** in materia di informazione e pubblicità dal **31/03/2025** è online il portale web interamente dedicato al **FAMI 2021-2027**.

Numerose le **sezioni tematiche** del sito contenenti informazioni rilevanti per tutti i suoi fruitori e così articolate:


- Documentazione
- Obiettivi Specifici
- Organizzazione
- Accesso al Fondo
- Interventi
- Comunicazione




# Il nuovo Portale Web del FAMI 21-27

All'interno di ogni sotto-sezione sono disponibili tutte le informazioni utili, con la possibilità di consultare e scaricare i documenti dalla sezione **Allegati**.

È inoltre possibile restare sempre aggiornati sulle novità del FAMI, conoscere le **modalità di accesso al fondo** e gli **avvisi attivi**, grazie a contenuti costantemente aggiornati.



[Clicca qui per accedere al Portale web del FAMI](#)





Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Attività di comunicazione e divulgazione

Viceprefetto  
Maria CORSARO

# Giffoni Film Festival 2025

Per il terzo anno consecutivo il FAMI sarà presente al Giffoni Film Festival, il festival del cinema dei giovani, con un proprio stand dedicato dove si svolgeranno laboratori per ragazzi sul tema dell'integrazione e dell'inclusione. L'edizione 2025 sarà focalizzata sull'integrazione scolastica

Inoltre, il 22 luglio, si terranno due momenti di confronto, il primo tra l'Autorità di Gestione ed i giovani giurati di Giffoni (Sessione Impact) ed il secondo con i genitori dei ragazzi (Sessione Parental Experience).

**FAMI FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021/2027**

**IL SUPPORTO DEL FAMI 2021-2027 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

**COSTRUIRE IL FUTURO:**  
Il FAMI a sostegno dei minori stranieri, a partire dai banchi di scuola

**Il supporto del FAMI all'integrazione scolastica e alla formazione linguistica**

**FAMI 2021-2027**  
Finanziaria totale: € 1.002.042  
Finanziamento UE: 50%  
Contribuzione Nazionale: 50%

**Cosa prevede la normativa italiana?**

**Il supporto del FAMI**

- € 60.500.000 per interventi di integrazione scolastica e formazione linguistica con sussidi
- € 25.000.000 per interventi di rafforzamento dell'aggiornata scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023-2026
- € 5.500.000 per servizi linguistici di formazione linguistica 2023-2025
- € 30.000.000 per piani regionali di formazione circo-linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026

**COSA POSSO FARE GRAZIE AL FAMI?**

**Il primo giorno avevo paura ma non ero sola**  
Una insegnante colta e accogliente mi ha aiutata a superare il primo giorno di scuola. Ho fatto nuovi amici e ho scoperto che non ero sola. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ora mi sento a casa.

**La mia insegnante è come mamma**  
La mia insegnante è molto gentile e mi ha aiutata a superare il primo giorno di scuola. Ho fatto nuovi amici e ho scoperto che non ero sola. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ora mi sento a casa.

**La scuola imparo cosa vuol dire essere un cittadino**  
Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ho fatto nuovi amici e ho scoperto che non ero sola. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ora mi sento a casa.

**Ciao, mi presento, sono Aisha**  
Ciao, mi presento, sono Aisha. Sono una ragazza di 15 anni che ha appena iniziato la scuola in Italia. Sto imparando italiano e facendo nuovi amici. Mi piace molto il primo giorno di scuola e mi sento a casa.

**Ho una tutor che è anche amica**  
Ho una tutor che è molto gentile e mi ha aiutata a superare il primo giorno di scuola. Ho fatto nuovi amici e ho scoperto che non ero sola. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ora mi sento a casa.

**Ho capito che anche la scuola materna è importante**  
Ho capito che anche la scuola materna è importante. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ho fatto nuovi amici e ho scoperto che non ero sola. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ora mi sento a casa.

**Anche la mia mamma e il mio papà partecipano**  
Anche la mia mamma e il mio papà partecipano. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ho fatto nuovi amici e ho scoperto che non ero sola. Ho imparato a parlare italiano e a seguire le lezioni. Ora mi sento a casa.



Unione  
europea



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# Conclusioni



Grazie per l'attenzione!

